


УТВЕРЖДЕН
Совет по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.Озов 

Протокол № 1 от 14 декабря 2018 г.

Пр о е к т

П А С П О Р Т

Регионального проекта

**«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование регионального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Председателя Правительства КЧР Д.Ю.Суюнов | | |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской республики В.А. Селиванов | | |
| Администратор регионального проекта | Начальник отдела организации медицинской помощи населению Карачаево-Черкесской республики Б.А. Батчаева | | |
| Связь с государственными программами Карачаево-Черкесской республики | Государственная программа Карачаево-Черкесской республики «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской республики» на 2014-2020годы, утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской республики от 31 октября 2013г. №362 | | |

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (снижению к 2024 году розничных продаж сигарет и папирос до 1,7 тысяч штук на душу населения, снижению к 2024 году розничной продажи алкогольной продукции до 2,5 литров на душу населения); мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организации работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | Значение | Дата | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) | Дополнительный | 34,0 | 31.12.2017 | 34,0 | 34,6 | 35,1 | 35,6 | 36,2 | 36,7 | 37,2 |
| 2 | Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) | Дополнительный | 1,5 | 31.12.2017 | 1,5 | 1,47 | 1,4 | 1,37 | 1,3 | 1,2 | 1,15 |
| 3 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | Дополнительный | 1,7 | 31.12.2017 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) | Дополнительный | 470,6 | 31.12.2017 | 470,6 | 452,7 | 430,1 | 407,5 | 388,3 | 371,7 | 352,3 |
| 5 | Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) | Дополнительный | 92,7 | 31.12.2017 | 92,7 | 91,8 | 90,5 | 89,1 | 87,8 | 86, | 84,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обращаемость в медицинские | Дополнит | 1400 | 31.12.2017 | 1690 | 1780 | 1900 | 2140 | 2280 | 2785 | 2997 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | ельный | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

¹ Настоящий перечень может быть дополнен впоследствии показателями более полно отражающими степень достижения решаемых федеральным проектом задач, при

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | <i>Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</i> | |
| 1. | <i>Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя»</i> | |
| 1.1 | Будут разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья | <p>Будут приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака</p> <p>Будут приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогонварения</p> <p>Будут приняты нормативные правовые</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода</p> <p>Будут приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на сокращение потребления сахара и соли</p> <p>Будут приняты нормативные правовые, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на ликвидацию микронутриентной недостаточности</p> <p>Будут разработаны и утверждены модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>Будут разработаны и утверждены приказом Минздрава России требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья</p> |
|--|--|--|

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>Приказом Минздрава Карачаево-Черкесской республики на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики будут организованы, укомплектованы и дооснащены в соответствии с утвержденными требованиями центры общественного здоровья</p> |
| 1.2. | <p>МЗ КЧР будет обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> | <p>Центрами общественного здоровья в Карачаево-Черкесской республике:</p> <ul style="list-style-type: none"> – будут разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) – обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ |

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>– проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ</p> <p>– проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ</p> <p>– организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования</p> <p>– проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ</p> <p>– внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ</p> |
| 1.3. | МЗ КЧР будут обеспечены внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | <p>Центрами общественного здоровья в Карачаево-Черкесской республике:</p> <p>– будут разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)</p> <p>– обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного</p> |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ – проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ |
| 1.3. | Не менее 20% муниципальных образований будут внедрять | Будут внедрены модельные региональные и |

| | | |
|------|--|---|
| | муниципальные программы общественного здоровья | <p>муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний</p> <p>Будут внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста</p> |
| 1.4. | МЗ КЧР будет обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | <p>Центрами общественного здоровья в Карачаево-Черкесской республике:</p> <ul style="list-style-type: none"> – будут разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); – обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ; – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ |

| | | |
|------|--|--|
| | | <p>и формированию ЗОЖ;</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ; – проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования; – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ. |
| 1.5. | Не менее 40% муниципальных образований будет обеспечено внедрение муниципальных программы общественного здоровья | <p>Будут внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний.</p> <p>Будут внедрены модельные региональные и</p> |

| | | |
|------|---|---|
| | | муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. |
| 1.6. | МЗ КЧР обеспечит внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | <p>Центрами общественного здоровья в Карачаево-Черкесской республике:</p> <ul style="list-style-type: none"> – будут разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) ; – обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ; – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ; – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ; – проведен анализ и оценка работы |

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;</p> <ul style="list-style-type: none"> – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования; – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ. |
| 1.7. | Не менее 60% муниципальных образований обеспечат внедрение муниципальных программ общественного здоровья | <p>Будут внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний.</p> <p>Будут внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.</p> |
| 1.8 | МЗ КЧР обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | <p>Центрами общественного здоровья в Карачаево-Черкесской республике:</p> <ul style="list-style-type: none"> – будут разработаны и реализованы |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);</p> <ul style="list-style-type: none">– обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;– повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;– подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ;– проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ;– проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;– организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования;– проведены массовые мероприятия, акции, |
|--|--|--|

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;</p> <p>– внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;</p> |
| 1.9. | Не менее 80% муниципальных образований обеспечат внедрение муниципальных программ общественного здоровья | <p>Будут внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний.</p> <p>Будут внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.</p> |
| 1.10 | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской республики обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | <p>Центрами общественного здоровья в Карачаево-Черкесской республике:</p> <p>–будут разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) .</p> <p>– обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного</p> |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ; – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ; – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ; – проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования; – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; |
| 1.11 | Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные | Будут внедрены модельные региональные и |

| | | |
|------|--|--|
| | <p>программы общественного здоровья</p> | <p>муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний;</p> <p>Будут внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.</p> |
| 2 | <p><i>Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»</i></p> | |
| 2.1. | <p>Будет проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава КЧР</p> | <p>В Правительство Карачаево-Черкесской республики будет внесен проект нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.</p> <p>Приказом Минздрава КЧР будет утверждено положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>формированию приверженности здоровому образу жизни.</p> <p>Будет проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни .</p> <p>Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, будут размещены на официальном сайте Минздрава КЧР.</p> <p>Будут разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.</p> |
| 2.2. | <p>За 2019 год обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов</p> | <p>Будут разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о разработке рекламно-информационных</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Будет проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Будут подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.</p> |
| 2.3. | <p>За 2020 год обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов</p> | <p>Будет проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>коммуникационной кампании.</p> <p>Будут подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.</p> |
| 2.4 | <p>За 2021 год созданы не менее 7 рекламно-информационных материалов для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> | <p>Будут разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Будет проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Будут подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.</p> |
| 2.5 | <p>За 2022 год обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов</p> | <p>Будет проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Будут подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | | итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.6. | За 2023 год обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов | <p>Будет проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Будут подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.</p> |
| 2.7. | За 2024 год обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов | Будет проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. |

| | | |
|------|---|---|
| | | Будут подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.8. | Будут подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | Будут подведены окончательные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 3 | <i>Направление: « Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)»</i> | |
| 3.1. | Для работодателей будут разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Будут утверждены модельные корпоративные программы, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |
| 3.2. | Будут внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. | Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>работников. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> |
| 3.3. | <p>Будет проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> | <p>Оценена необходимость внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Будут разработаны и внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> |
| 3.4. | <p>Будут внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в Карачаево-Черкесской республике.</p> | <p>Будут внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в Карачаево-Черкесской республике.</p> |
| 3.5. | <p>Будет проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> | <p>Будут оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей | | | | | | Всего, млн. рублей |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов (ежегодно, 2019-2024 гг.) | - | | | | | | |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет | - | | | | | | |
| 1.2.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i> | | | | | | | |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i> | | | | | | | |
| 1.2.3 | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету³</i> | | | | | | | |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | | | | | | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей | | | | | | | Всего, млн. рублей |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.3 | Созданы не менее 7 рекламно-информационных материалов для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечено не менее 140 демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - | | | | | | | |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет | - | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i> | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i> | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету³</i> | | | | | | | | |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | - | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | - | | | | | | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей | | | | | | Всего, млн. рублей |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i> | | | | | | | |
| | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
| | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i> | | | | | | | |
| | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i> | | | | | | | |
| | внебюджетные источники | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
|--|--|-------------------|---|---|------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | В.А.Селиванов | Заместитель Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Б.А. Батчаева | Начальник отдела организации медицинской помощи населению Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 40 |
| Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.А.Селиванов | Заместитель Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|---|------------------------|
| 4 | Участник регионального проекта | В.А.Селиванов | Заместитель Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 15 |
| 5 | Участник регионального проекта | Б.А. Батчаева | Начальник отдела организации медицинской помощи населению Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 5 |
| 6 | Участник регионального проекта | А.И.Кочкаров | Главный врач РГБЛПУ «Центра Медицинской профилактики» | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | А.М.Байрамкулова | Заведующая «Центра здоровья» | А.И.Кочкаров Главный врач РГБЛПУ «Центра Медицинской профилактики» | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|--|---------------------------|
| 8 | Участник регионального проекта | Н.М.Темирдашева | Главный врач РГБЛПУ «Карачаево-Черкесский эндокринологический диспансер» | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево- Черкесской республики | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | М.А.Узденов | Главный внештатный уролог МЗ КЧР | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево- Черкесской республики | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта | А.А. Морозова | Начальник юридического отдела МЗ КЧР | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево- Черкесской республики | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | С.К.Боташева | Координатор Карачаево- Черкесского регионального отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтеры-медики» | | 10 |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
|----------|--|----------------------|--|---|---------------------------|
| 12 | Ответственный за достижение результата | В.А.Селиванов | Заместитель Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Б.А. Батчаева | Начальник отдела организации медицинской помощи населению Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | С.К.Боташева | Координатор Карачаево-Черкесского регионального отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтеры-медики» | | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | А.И.Кочкаров | Главный врач РГБЛПУ «Центра Медицинской профилактики» | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 16 | Участник регионального проекта | Н.М.Темирдашева | Главный врач РГБЛПУ «Карачаево-Черкесский эндокринологический диспансер» | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево- Черкесской республики | 15 |
| 17 | Участник регионального проекта | А.М.Байрамкулова | Заведующая «Центра здоровья» | А.И.Кочкаров Главный врач РГБЛПУ «Центра Медицинско й профилактики» | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
|---|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 18 | Участник регионального проекта | Ю.В.Зайчук | Главный врач РГБПУ «Наркологический диспансер» | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево- Черкесской республики | 5 |
| Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)» | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению | В.А.Селиванов | Заместитель Министра здравоохранения Карачаево- Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево- Черкесской республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
|----------|--------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------|
| 20 | Участник регионального проекта | Б.А. Батчаева | Начальник отдела организации медицинской помощи населению Карачаево-Черкесской республики | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 5 |
| 21 | Участник регионального проекта | Л.Н.Черноземова | Л.Н.Черноземова | К.А.Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | 10 |

6. Дополнительная информация

В рамках Федерального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни».

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|--|--|-----------------|------------|---------------------------|---|-------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1.1 | <u>Контрольная точка:</u> утвержден паспорт регионального проекта | | 10.09.2018 | В.А.Селиванов | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет |
| 1.2 | <u>Контрольная точка:</u> проведены анализ и корректировка показателей регионального проекта | | 31.12.2021 | В.А.Селиванов | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 1.3 | <u>Контрольная точка:</u> региональный проект завершен | | 31.12.2024 | В.А.Селиванов | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет |
| <p align="center">Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</p> | | | | | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|---|---|-----------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» | | | | | | |
| 2.1.1 | Будут разработаны, обсуждены и внесены в Правительство Карачаево-Черкесской республики нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики центров общественного здоровья | | 01.08.2018-01.12.2018 | В.А.Селиванов | | Б.А. Батчаева |
| 2.1.2 | <u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение | 01.02.2019 | 01.06.2019 | В.А.Селиванов | Проекты правовых | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | в Правительство Карачаево-Черкесской республики проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака | | | | решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Российской Федерации | |
| 2.1.3 | <u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство КЧР проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение | 01.02.2019 | 01.06.2019 | В.А.Селиванов | Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Российской Федерации | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | распространенности самогоноварения | | | | | |
| 2.1.4 | <u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство КЧР проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода | 01.02.2019 | 01.12.2019 | В.А.Селиванов | Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Российской Федерации | Б.А. Батчаева |
| 2.1.5 | <u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство КЧР проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях | 01.02.2019 | 01.06.2019 | В.А.Селиванов | Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Российской Федерации | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Всемирной организации здравоохранения и направленных на сокращение потребления сахара и соли | | | | Федерации | |
| 2.1.6 | <u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности | 01.06.2019 | 01.12.2019 | В.А.Селиванов | Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Российской Федерации | Б.А. Батчаева |
| 2.1.7 | <u>Контрольная точка:</u> Правительством КЧР приняты решения по проектам нормативных правовых актов по вопросам формирования | | 01.03.2020 | В.А.Селиванов | Письмо-отзыв из Правительства РФ | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения | | | | | |
| 2.1.8 | <u>Мероприятие:</u> оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и | 01.02.2021 | 01.06.2021 | В.А.Селиванов | Предложения по дополнительны м мерам, направленным на формирование среды, способствующе й ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | распространенности самогоноварения. Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации соответствующих проектов нормативных правовых актов | | | | микронутриентной недостаточности ,сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | |
| 2.1.9 | <u>Контрольная точка:</u> в Правительство Российской Федерации представлены предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию | 01.06.2021 | | В.А.Селиванов | Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|--------|--|-----------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогонварения | | | | здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности , сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | |
| 2.1.10 | Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | 07.11.2024 | В.А.Селиванов А.И.Кочкаров А.М.Байрамкулова | Отчет руководителю проекта | Б.А. Батчаева |
| 2.1.11 | <u>Мероприятие:</u> разработка модельных региональных и муниципальных | 15.01.2019 | 15.07.2019 | | Проекты программ | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|--------|--|-----------------|------------|--|--|----------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | | | | | |
| 2.1.12 | <u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.01.2020 | 01.12.2024 | В.А.Селиванов | Отчет руководителю проекта | Б.А. Батчаева |
| 2.1.13 | <u>Мероприятие:</u> разработка модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), | 15.01.2019 | 15.07.2019 | Б.А. Батчаева Х.М.Хубиев Л.Н.Черноземова | Проекты программ | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|--------|--|-----------------|------------|---|--|----------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | | | | | |
| 2.1.13 | <u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 15.01.2020 | 01.12.2024 | Б.А. Батчаева Х.М.Хубиев Л.Н.Черноземова | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.1.14 | <u>Контрольная точка:</u> не менее 20 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | 07.11.2020 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| | | | | | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|--------|--|-----------------|------------|---|--|----------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 2.1.15 | <u>Контрольная точка:</u> не менее 40 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | 07.11.2021 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.1.16 | <u>Контрольная точка:</u> не менее 60 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | 07.11.2022 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.1.17 | <u>Контрольная точка:</u> не менее 80 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | 07.11.2023 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.2. | Карачаево-Черкесская республика обеспечила внедрение модели организации и функционирования | | 15.12.2024 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|------------|---|--|----------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | центров общественного здоровья. | | | | | |
| 2.2.1 | <u>Мероприятие:</u> разработка модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 01.02.2019 | 31.05.2019 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.2.2 | <u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение требований к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья | 31.05.2019 | 15.12.2019 | Б.А.Батчаева А.М.Байрамкулова | Приказ Минздрава России | Руководитель проекта |
| 2.2.3 | <u>Контрольная точка:</u> Карачаево-Черкесская республика обеспечила внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | 15.12.2020 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.2.4 | <u>Мероприятие:</u> организация на базе центров медицинской профилактики и центров | 15.01.2020 | 15.12.2024 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова | Приказ Минздрава России | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|------------|---|--|----------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | здоровья центров общественного здоровья | | | | | |
| 2.2.6 | <u>Контрольная точка:</u> Карачаево-Черкесская республика обеспечила внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | 15.12.2021 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.2.7 | <u>Контрольная точка:</u> Карачаево-Черкесская республика обеспечила внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | 15.12.2022 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 2.2.8 | <u>Контрольная точка:</u> Карачаево-Черкесская республика обеспечила внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | 15.12.2023 | Б.А. Батчаева А.М.Байрамкулова А.И.Кочкаров | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3 | Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава КЧР | 30.05.2019 | 30.07.2024 | В.А.Селиванов | Протокол заседания конкурсной комиссии | Б.А. Батчаева |
| 3.2 | <u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство КЧР проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий | 01.02.2019 | 25.02.2019 | В.А.Селиванов | Нормативный правовой акт Правительства КЧР | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | | | | | |
| 3.3 | <u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | | 30.04.2019 | В.А.Селиванов | Приказ Минздрава КЧР | Б.А. Батчаева |
| 3.4 | <u>Контрольная точка:</u> разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья | | 20.12.2019 | В.А.Селиванов С.К.Боташева | Информационно е письмо в органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | Федерации | |
| 3.5 | Мероприятие: планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2019 (далее – ежегодно) | 01.04.2019 (далее – ежегодно) | А.И.Кочкаров | План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | Б.А. Батчаева |
| 3.6 | Мероприятие: проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.04.2019 (далее – ежегодно) | 15.12.2019 (далее – ежегодно) | А.И.Кочкаров А.М.Байрамкулова | Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.7 | <u>Мероприятие:</u> разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.04.2021 | 15.12.2021 | А.И.Кочкаров А.М.Байрамкулова | Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании | Б.А. Батчаева |
| 3.8 | <u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | 15.12.2019 (далее – ежегодно) | А.И.Кочкаров | Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | Б.А. Батчаева |
| 3.9 | <u>Контрольная точка:</u> подведены итоги | | 15.11.2024 | А.И.Кочкаров | Отчет о проведении | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | информационно - коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | |
| 4 | Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья» | | | | | |
| 4.1 | Разработаны модельные корпоративные программы, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | 15.08.2019 | А.И.Кочкаров | Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Б.А. Батчаева |
| 4.1 | <u>Мероприятия:</u> | 15.03.2019 | 15.08.2019 | А.И.Кочкаров | Модельные | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | |
| 4.2 | <u>Контрольная точка:</u> одобрены и размещены в сети Интернет модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | 15.08.2019 | А.И.Кочкаров | Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Б.А. Батчаева |
| 4.3 | <u>Мероприятие:</u> внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.09.2019 | 15.06.2022 | А.И.Кочкаров | Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | укреплению здоровья работников | |
| 4.4 | <u>Контрольная точка:</u> Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | 15.12.2020 (далее – ежегодно) | А.И.Кочкаров | Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Б.А. Батчаева |
| 4.4 | <u>Контрольная точка:</u> внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | 15.06.2024 | А.И.Кочкаров | Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Б.А. Батчаева |
| 4.5 | <u>Мероприятие:</u> оценка | | | А.И.Кочкаров | Предложения по | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.06.2022 | 15.11.2023 | | дополнительны м решениям по корпоративн ым программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | |
| 4.6 | <u>Мероприятие:</u> внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Оценка результатов внедрения | 15.11.2023 | 15.12.2024 | А.И.Кочкаров | Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению | Б.А. Батчаева |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристик а результата | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | здоровья работников | |

Приложение 2

Показатели регионального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | |
|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* | | | | | | | | | |
| <i>Федеральный округ</i> | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <i>Субъект Российской Федерации</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

¹ Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы на IV квартал 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 году по данным за 2019 год, будет определено его целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение.