

5.	Формирование команды - участников выездов	Формирование списка медицинских специалистов, выезжающих в населенные пункты согласно план-графику; Набор волонтеров из числа участников ВОД «Волонтеры-медики» (медицинский и обучающий блоки)	до 18 апреля	А.А. Морозова Ф.М. Гочияева А.М. Байрамкулова С.К. Боташева
6.	Старт Проекта	Проведение мероприятий в утвержденных рабочей группой населенных пунктах	20 апреля	А.А. Морозова Ф.М. Гочияева А.М. Байрамкулова С.К. Боташева Главные врачи МО
7.	Реализация проекта в Карачаево-Черкесской Республике	Организация выездов по утвержденному графику; Организация мероприятий согласно Единому плану-сценарию	20 апреля - 31 октября	А.А. Морозова Ф.М. Гочияева А.М. Байрамкулова С.К. Боташева Главные врачи МО
8.	Проведение общего заседания рабочей группы для подведения итогов реализации проекта	Анализ отчетности по проекту; Согласование и утверждение отчетных документов для предоставления организаторам проекта	8 ноября	А.А. Морозова Ф.М. Гочияева
9.	Предоставление сведений об итогах проекта	Направление организаторам сведений о реализации проекта в Карачаево-Черкесской Республике по утвержденной форме	до 13 ноября	А.А. Морозова Ф.М. Гочияева
10.	Предоставление промежуточной отчетности	Направление на официальную почту проекта промежуточных итогов реализации проекта по предоставленной форме не позднее 13-го числа каждого месяца	в течение всего проекта	А.А. Морозова Ф.М. Гочияева